



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 003/2024**

**PAe n. P2023/087883-5**

O **CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MATO GROSSO DE SUL (Crea-MS)**, autarquia federal de fiscalização da atividade profissional, inscrito na CNPJ n. 15.417.520/0001-71, com sede na Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, na cidade de Campo Grande/MS, neste ato representado por **Engenheira Agrimensora VÂNIA ABREU DE MELLO**, portadora da CI n. \_\_\_\_\_ e inscrita no CPF sob o n. \_\_\_\_\_, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE** e a empresa **ARAUSOLAR TECNOLOGIA LTDA**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ n. 34.315.935/0001-89, com sede à Rua Julieta Vidal Osori, 159, Centro, na cidade de Araucária-PR, CEP 83702-060, neste ato representada por seu Sócio Administrador **ELISEU DOS SANTOS**, portador da CI n. \_\_\_\_\_ e inscrito no CPF sob o n. \_\_\_\_\_, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem aditar o **contrato que tem por objeto o fornecimento dos equipamentos e instalação de sistema de geração de energia solar**, existente entre as partes, nos seguintes termos:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente termo aditivo tem por objeto a alteração dos prazos de execução do contrato, bem como, o cronograma físico-financeiro.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO**

1.1 Os prazos para execução do objeto ficam alterados conforme abaixo:

1.1.1 O prazo para a etapa de levantamento e elaboração de projeto passa a ser de 70 (setenta) dias;

1.1.2 O prazo para a formalização da solicitação de acesso, com o encaminhamento de documentação, dados e informações pertinentes, bem como dos estudos realizados, passa a ser de 40 (quarenta) dias;

1.1.3 O prazo para a instalação de todos os equipamentos e mais itens previstos no projeto executivo (ficando pendente apenas a conexão com a rede) passa a ser de 50 (cinquenta) dias, após a autorização da concessionária.

1.1.4 Após a instalação a CONTRATADA deve formalizar a solicitação de vistoria à concessionária, e em caso de necessidade de solucionar pendência, mantendo o prazo de 5 (cinco) dias para realizar a solução.



- 1.1.5 O prazo para a homologação pela concessionária permanece em 15 (quinze) dias.  
1.2 Fica, ainda, alterado o cronograma físico-financeiro, que integra o presente aditivo.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL**

Este termo aditivo tem por fundamento o art. 65, inciso I, alínea “a” da Lei n. 8.666/1993.

### **CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS**

Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato n. 003/2023.

### **CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO**

O resumo deste instrumento deverá ser publicado no Diário Oficial da União, conforme disposto no *parágrafo único*, art. 61, da Lei n. 8.666/1993.

Campo Grande/MS

**ELISEU DOS SANTOS**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR DA ARAUSOLAR**  
**TECNOLOGIA LTDA**  
**CONTRATADA**

**ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO**  
**PRESIDENTE DO CREA-MS**  
**CONTRATANTE**





Documento assinado eletronicamente por **ELISEU DOS SANTOS**, em **20/06/2024**, às **15:06**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015](#)



Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **21/06/2024**, às **16:24**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015](#)

#### Vistaram o processo

**Willian Teixeira Lima da Silva** no dia **24/06/2024** às **13:02**

**Wilton Cley Rodrigues Machado** no dia **03/07/2024** às **16:16**

**MARCELO JECONIAS GRISE FONSECA** no dia **17/07/2024** às **12:12**

